Detaljplan för Tångudden - planeprocessen i tid

31 mars 2009
Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag av Byggnadsnämnden att upprätta detaljplan

15 oktober 2009
Dagens informationsmöte

Januari 2010
Stadsbyggnadskontoret planeras få i uppdrag av Byggnadsnämnden att genomföra samråd för detaljplanen.

Första kvartalet 2010
Detaljplanen skickas ut för samråd. Om intressse finns anordnas ett samrådsmöte i början på remisstiden. Synpunkter ska lämnas skriftligt till SBK under samrådstiden som är 4-6 veckor.
Detaljplaner annonseras i GP på onsdagar.

April 2010
Stadsbyggnadskontoret planeras få i uppdrag av Byggnadsnämnden att ställa ut detaljplanen.

Andra kvartalet 2010
Synpunkterna från samrådet sammanställs och om möjligt arbetas in i planförslaget. Detaljplanen ställs ut. Synpunkter ska lämnas skriftligt till SBK under utställningstiden som är fyra veckor. Synpunkter som lämnats under samrådstiden behöver inte upprepas.

Tredje kvartalet 2010
Synpunkterna från utställningen sammanställs och delges framför allt dem som ej får sina synpunkter tillgodosedda.
Byggnadsnämnden/KF planeras antaga planen. Antagande tillkännages. Under kommande tre veckor kan planen överklagas av de/den som lämnat skriftliga synpunkter, under samråd eller utställning, som ej tillgodosetts. Planen vinner laga kraft.

SBK=Stadsbyggnadskontoret KF=Kommunfullmäktige